

Утверждаю

Директор  В.Скворцова



План

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ «Староивановская СОШ»

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации
1	Определение и согласование с управлением образования типового проекта зонирования	Проекты дизайна помещений ОО	Март 2020г
2	Согласование заказа примерного перечня оборудования и средств обучения для оснащения ОУ (инфраструктурный лист)	Письмо ОО	Апрель 2020г
3	Проведение ремонтных работ по приведению площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (бренд-бук)	Сметы расходов, фотоотчет	Август-сентябрь 2020г
4	Установка и наладка оборудования и средств обучения Центров согласно инфраструктурному листу	Акты приема-передачи	Август-сентябрь 2020г
5	Утверждение Положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Положение ОО	Август-сентябрь 2020г
6	Формирование кадрового состава Центра	Приказ ОО	Август 2020г
7	Организация участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн платформах и в очных программах	Заявка на участие, сертификаты	Август-октябрь 2020г
8	Открытие Центра в единый день открытия Центров	Приказ ОО	Сентябрь 2020г